

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад комбинированного вида №139 «Облачко» городского округа Тольятти



УВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБУ  
детским садом № 139 «Облачко»  
Т. Р. Грошева  
Приказ № 6 от 11.01.2014

**ДОРОЖНАЯ КАРТА  
ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
(ФГОС ДО)**

2014 г.

## 5 шагов реализации дорожной карты:

1. Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы МБУ.
2. Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему МБУ.
3. Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.
4. Разработка плана-графика изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы МБУ.
5. Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе МБУ.

### Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС

#### Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы МБУ

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Организация изучения ФГОС ДО членами совета педагогического коллектива МБУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	постоянно
2.	Создание рабочей группы по разработке ООП ДО	К марту 2014
3.	Мониторинг уровня готовности МБУ к введению ФГОС	01.10.13
4.	Создание творческой группы по подготовке к внедрению ФГОС ДО	К июню 2014
5.	Утверждение плана работы по введению ФГОС	К 01.09.2014

### Реализация шага №2 Дорожной карты по введению ФГОС

#### Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему МБУ

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
<i>Организационное обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Организация обсуждения в изменениях в примерной основной образовательной программы МБУ	до декабря 2014
2.	Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО МБУ	до октября 2014
3.	Разработка проекта новой Образовательной программы МБУ	до августа 2014
4.	Приведение нормативной базы МБУ к современным требованиям	до августа 2015
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС к новому 2014-2015 учебному году	До 01.09.2014
<i>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС	до июня 2014 г


2.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	по выходу рекомендаций
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников образовательного учреждения	до августа 2015
<i>Информационное обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта МБУ.	постоянно
2.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС в аналитический отчет о работе МБУ	июль-август
<i>Кадровое обеспечение введение ФГОС</i>		
1.	Осуществление повышения квалификации всех педагогов МБУ в соответствии с требованиями ФГОС	поэтапно
2.	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС.	постоянно
<i>Материально – техническое обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Оборудование МБУ	до августа 2015
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	постоянно

**Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС  
Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений  
и дополнений**

<i>Единичные проекты</i>	2014-2015 учебный год								
	<i>январь</i>	<i>февраль</i>	<i>март</i>	<i>апрель</i>	<i>май</i>	<i>июнь</i>	<i>август</i>	<i>сентябрь</i>	<i>октябрь</i>
Разработка новых Рабочих программ		X	X	X	X	X			
Разработка модели интегрированной непосредственно образовательной деятельности.		X	X	X	X	P	P		
Разработка планируемых результатов		X	X	X					
Разработка учебного плана		X	X	X					
Разработка программы социализации воспитанников		X	X	X	X	X	P	P	P
Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни		X	X	X	P	P			
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы дошкольного образования		X	X	X	P	P			



*Продолжительность работы*



*Резерв времени*

**Реализация шага № 4 Дорожной карты по введению ФГОС  
План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного  
образовательного стандарта дошкольного образования на 2013-2014 г.г.**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
<b>1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО</b>				
1	Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального дошкольного образования	Июнь 2014	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	К 01.09. 2014	Заместитель заведующего по ВМР	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО
3	Организация курсовой подготовки по ИОЧ по проблеме введения ФГОС ДО	В течение 2014 – 2016 уч. г.	Заместитель заведующего по ВМР	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Май 2014	Заместитель заведующего по ВМР	Получение объективной информации о готовности МБУ к переходу на ФГОС
5	Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в МБУ	К 01.09. 2014	Заместитель заведующего по ВМР	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС
6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педсоветах	В течение 201-2016 уч.г.	Заведующий, заместитель заведующего по ВМР	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФГОС ДО
7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для педагогов МБУ	В течение 2014-2015 уч. г.	Заведующий, заместитель заведующего по ВМР	Ликвидация профессиональных затруднений
8	Организация участия различных категорий педагогических работников в районных семинарах по вопросам введения ФГОС	В течение 2014-2015 уч. г.	Заведующий, заместитель заведующего по ВМР	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО

9	Разработка и утверждение основной образовательной программы МБУ	К 01.09. 2014	Заведующий Рабочая группа	Создание ООП ДО
10	Разработка и утверждение учебного плана МБУ	К 01.09. 2014	Заведующий, заместитель заведующего по ВМР Рабочая группа	Наличие учебного плана МБУ
11	Разработка и утверждение новых Рабочих программ педагогов	К 01.09. 2014	Заведующий, заместитель заведующего по ВМР	Наличие программы
12	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам педагогического сопровождения введения ФГОС	В течение учебного года	Заместитель заведующего по ВМР	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление диагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки
13	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности МБУ	До сентября 2015 г.	Заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность МБУ по внедрению ФГОС ДО
14	Мониторинг введения ФГОС	Май, сентябрь 2014 г, 2015 г.	Заместитель заведующего по ВМР	Диагностические материалы
15	Организация отчетности по введению ФГОС	По срокам и процедуре установленными департаментом образования	Заведующий	

**Реализация шага №5 Дорожной карты по введению ФГОС**  
**Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе МБУ**

<i>Объект контроля</i>	<i>Субъект контроля</i>	<i>Сроки контроля</i>	<i>Методы сбора информации</i>
1. Степень освоения педагогами новой образовательной программы	Заместитель заведующего по ВМР, руководитель рабочей группы	Апрель-май 2015г	собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
2. Степень обеспеченности необходимыми материально –	Заведующий, заместитель	Август 2015 г	изучение документации

техническими ресурсами	заведующего по ВМР		
<p>3. Проект Образовательной программы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ разработка модели образования;</li> <li>○ разработка планируемых результатов;</li> <li>○ разработка учебного плана;</li> <li>○ разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития;</li> <li>○ разработка программы формирования культуры здорового образа жизни;</li> <li>○ разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе;</li> <li>○ Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования</li> </ul>	Заведующий, заместитель заведующего по ВМР, члены рабочей группы	Август 2014 г.	изучение документации, семинар, педсовет, собеседования
4. Приведение нормативной базы МБУ в соответствие с требованиями ФГОС	Заведующий	В теч. года	изучение документации
5. Мониторинг образовательного процесса	заместитель заведующего по ВМР, члены рабочей группы	по графику	тестирование
6. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы.	Заведующий	К 01.09.2015	изучение документации
7. Проведение работ по укреплению материально-технической базы МБУ	Заведующий	поэтапно	постоянно