



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБУ

Детским садом № 139 «Облачко»

Т. Р. Грошева

Приказ № *22* от *01.09.2014*

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО
МБУ детского сада № 139 «Облачко»
В 2014-2015 уч.г.

№	Мероприятие	Срок	Ответственный	Отметка о выполнении
1.	Изучение материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС ДО	Январь 2014	Заведующий	
2.	Создание рабочей группы по внедрению ФГОС ДО	Июнь 2014	Заместитель заведующего по ВМР	
3.	Разработать план мероприятий по введению Федерального государственного стандарта дошкольного образования	К маю 2014	Заведующий	
4.	Разработать план методической работы по сопровождению перехода на ФГОС ДО.	К маю 2014	Заместитель заведующего по ВМР	
5.	Анализ образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ	Апрель-май 2014	Заместитель заведующего по ВМР	
6.	Включение в годовой план работы постоянно действующий семинар «Изучаем ФГОС ДО» (по запросам педагогов)	2014-2015 уч. год	Заместитель заведующего по ВМР	
7.	Информационное сопровождение внедрения ФГОС ДО			
7.1	Проведение родительских собраний, консультаций с родителями по внедрению ФГОС ДО	До 31.12.2015 г.	Заместитель заведующего по ВМР	
7.2	Информирование родителей о ходе внедрения ФГОС ДО на сайте.	периодически	Заведующий	
7.3	Подготовка публичной отчетности о ходе введения ФГОС ДО (часть публичного	май	Заведующий	

№	Мероприятие	Срок	Ответственный	Отметка о выполнении
8.	Круглый стол с педагогами «Преемственность ФГТ и ФГОС: общее и отличия»	Апрель 2014	Заместитель заведующего по ВМР	
9.	Консультации:		Заместитель заведующего по ВМР	
9.1	Содержание ФГОС ДО	Сентябрь 2014	Заместитель заведующего по ВМР	
9.2	ФГОС Общие положения	Ноябрь 2014	Заместитель заведующего по ВМР	
9.3	Требования к структуре основной образовательной программы дошкольного образования	Январь 2015	Заместитель заведующего по ВМР	
9.4	Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования	Март 2015	Заместитель заведующего по ВМР	
9.5	Требования к результатам усвоения основной образовательной программы дошкольного образования	Май 2015	Заместитель заведующего по ВМР	
9.6	Мониторинг уровня знаний педагогов ФГОС ДО	Сентябрь 2015	Заместитель заведующего по ВМР	
10.	Организация методического сопровождения педагогов по вопросам внедрения ФГОС (семинары, совещания, «круглые столы», мастер-классы и др.) через активные формы методической работы	В течение переходного периода	Заместитель заведующего по ВМР	
11.	Участие в городских методических объединениях по вопросам ФГОС ДО	В течение переходного периода	Заместитель заведующего по ВМР	
12	Повышения квалификации педагогических работников на курсах в связи введением ФГОС ДО	В течение переходного периода	Заведующий	
13	Участие в вебинарах по вопросам введения			

	ФГОС ДО			
14.	Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.	До 31.12.2015	Заместитель заведующего по ВМР	
15.	Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других ДОУ	В течение переходного периода	Заместитель заведующего по ВМР	
16.	Изучение информационно методических журналов. Изучение информации на сайтах Министерства образования РФ, ФИРО, Ресурсного центра г. о. Тольятти	В течение переходного периода	Заместитель заведующего по ВМР	
17.	Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе и периодических изданиях.	По мере поступления вопроса		
18.	Разработка и корректировка образовательной программы ДОУ с целью приведения ее в соответствие с ФГОС дошкольного образования	До 31.12 2015	Заместитель заведующего по ВМР	
19.	Подведение итогов работы дорожной карты и выявление результативности изучения ФГОС ДО	Декабрь 2015	Заведующий	
20.	Подготовка банка информационных материалов, обеспечивающих введение ФГОС и реализацию образовательного процесса ДОУ	Декабрь 2015	Заведующий	